

Утвержден
приказом управления образования
администрации города Белгорода
от «30» марта 2017 г. № 457

План действий («дорожная карта»)

повышения эффективности организационного, нормативного, правового, методического сопровождения реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях города Белгорода

1. Основные направления

- повышение эффективности нормативного, правового, методического сопровождения реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования;
- повышение эффективности организационного сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

2. Мероприятия по повышению эффективности нормативного, правового, методического сопровождения реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях города Белгорода

№ п/п	Направления мероприятий муниципальной «дорожной карты»	Сроки	Мероприятия	
			Институциональный уровень (ОУ)	Сроки, ответствен ные
<i>2.1. Нормативное, правовое сопровождение реализации ФГОС ДО</i>				

2.1.1.1.	Подготовка приказа управления образования о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода	март 2017 г.	Подготовка приказа по ДОУ, ОУ о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО	март 2017 г.
2.1.1.2.	Разработка и утверждение плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода	март 2017 г.	Разработка и утверждение («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательной организации	март 2017 г.
2.1.1.3.	Подготовка приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении анализа ООП-ОПДО по вопросу соответствия действующему законодательству РФ	до 20 апреля 2017 г.	Подготовка приказа по ДОУ, ОУ о проведении анализа ООП-ОПДО по вопросу соответствия действующему законодательству РФ	до 20 апреля 2017 г.
2.1.1.4.	Подготовка приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	май 2017 г.	Разработка приказа по ОО о подготовке АООП (АОП) к экспертизе методистами МКУ НМИЦ	май 2017 г.

2.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО

2.2.1.	Организация и проведение семинара-практикума для старших воспитателей по теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»	25 апреля 2017 г. Невмывака С.А.	Организация и проведение семинара-практикума для педагогов ДОУ и ОУ по теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»	25 апреля 2017 г.
2.2.2.	Организация и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОУ и заместителями директоров СОШ, курирующих дошкольные группы по теме: «Требования к разработке и реализации АООП и АОП»	27 апреля 2017 г. Возняк И.В., Невмывака С.А.	Организация и проведение инструктивно-методического совещания для педагогов ДОУ и ОУ по теме: «Требования к разработке и реализации АООП и АОП»	27 апреля 2017 г.
2.2.3.	Проведение семинара в рамках ГМО учителей-логопедов ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ	19 апреля 2017 г. Трифорова Д.В.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	19 апреля 2017 г.
2.2.4.	Проведение семинара в рамках ГМО педагогов-психологов ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г. Шпилевая О.И.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г.
2.2.5.	Проведение семинара в рамках ГМО воспитателей групп компенсирующей направленности ДОО по разработке АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г. Нудель Е.Л.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г.

2.3. Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО

2.3.1.	<p>Организация мониторинга парциальных программ в ДОУ и ОУ города Белгорода в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах ДОУ и ОУ</p>	<p>оперативного использования программ в ДОУ и ОУ</p>	<p>Организация оперативного использования парциальных программ образовательной организации в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах образовательной организации</p>	<p>Организация оперативного использования парциальных программ образовательной организации в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах образовательной организации</p>	<p>март 2017 г. ДОУ, ОУ</p>
2.3.2.	<p>Организация и проведение совещания заведующих ДОУ и заместителей директоров ОУ (дошкольные группы) с рассмотрением вопроса в повестке дня «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)</p>	<p>Организация и проведение совещания заведующих ДОУ и заместителей директоров ОУ (дошкольные группы) с рассмотрением вопроса в повестке дня «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)</p>	<p>Доведение до сведений работников информации по итогам совещания «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)</p>	<p>Доведение до сведений работников информации по итогам совещания «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)</p>	<p>29 марта 2017 г. Березка Т.Г., Филиппенко С.К., Невмывака С.А.</p>
2.3.3.	<p>Организация обсуждения результатов мониторинга на парциальных программах на структуривно-методическом совещании старших воспитателей ДОУ и заместителей директоров СОШ</p>	<p>Организация обсуждения результатов мониторинга парциальных программ на совещании при заведующем ДОУ и ОУ, педагогическом часе</p>	<p>Организация обсуждения результатов мониторинга парциальных программ на совещании при заведующем ДОУ и ОУ, педагогическом часе</p>	<p>Организация обсуждения результатов мониторинга парциальных программ на совещании при заведующем ДОУ и ОУ, педагогическом часе</p>	<p>7 апреля 2017 г. Невмывака С.А.</p>

2.3.4.	<p>Ознакомление старших воспитателей ДОУ и ОУ с письмом департамента образования Белгородской области от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга обеспечения методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на инструктивно-методическом совещании старших воспитателей ДОУ и заместителей директоров СОШ</p>	<p>10 апреля 2017 г. Невмывака С.А.</p>	<p>Ознакомление с письмом департамента образования Белгородской области от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на совещании при заведующем ДОУ и директоре СОШ</p>	<p>10 апреля 2017 г.</p>
2.3.5.	<p>Ознакомление воспитателей старшего дошкольного возраста с письмом департамента образования Белгородской области от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» в рамках ГМО</p>	<p>18 апреля 2017 г. Никитенко И.М.</p>	<p>Организация участия воспитателей групп старшего дошкольного возраста ДОУ в семинарах, в рамках которых будет рассмотрен вопрос об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО, а также использование парциальных и дополнительных общеобразовательных программ в ДОУ в части формируемой участниками образовательных отношений</p>	<p>18 апреля 2017 г.</p>
2.3.6.	<p>Ознакомление ПДО, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре ДОУ с письмом департамента образования Белгородской области от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО»</p>	<p>5,10,12 апреля 2017 г. Студенникова О.А.</p>	<p>Ознакомление ПДО, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре ДОУ с письмом департамента образования Белгородской области от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на инструктивно-методических совещаниях.</p>	<p>18 апреля 2017 г.</p>

2.3.7.	ОПДО» на инструктивно-методических совещаниях.	Сбор информации по ДОУ и ОУ о внесенных изменениях в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	до 28 апреля 2017 г. Невмывака С.А.	Внесение изменений в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	до 28 апреля 2017 г.
2.3.8.	Проведение экспертизы ООП-ОПДО ДОУ и ОУ (дошкольные группы)	Проведение экспертизы ООП-ОПДО ДОУ и ОУ (дошкольные группы)	май 2017 г. Невмывака С.А.	Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО согласно графику, утвержденному управлением образования администрации города Белгорода	май 2017 г.
2.3.9.	Проведение экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ дошкольных образовательных организаций	Проведение экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ дошкольных образовательных организаций	май 2017 г. Трифанова Д.В.	Подготовка к экспертизе АООП (АОП) для детей с ОВЗ	май 2017 г.
2.3.10.	Разработка механизма действий управления образования в части приведения кадровых ресурсов в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ	Разработка механизма действий управления образования в части приведения кадровых ресурсов в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ	июнь 2017 г. Березка Т.Г., Филиппенко С.К.	Проведение мероприятий в ДОУ и ОУ, направленных на приведение кадровых ресурсов в соответствие с действующим законодательством РФ	июнь 2017 г.
2.3.11.	Обсуждение результатов экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании руководителей ДОУ и заместителей директоров СОШ, курирующих дошкольные группы	Обсуждение результатов экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании руководителей ДОУ и заместителей директоров СОШ, курирующих дошкольные группы	июнь 2017 г. Возняк И.В.	Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании при заведующем ДОУ	июнь 2017 г.
2.3.12.	Сбор информации по ДОУ и ОУ о внесенных изменениях в АООП (АОП)	Сбор информации по ДОУ и ОУ о внесенных изменениях в АООП (АОП)	август 2017 г. Трифанова Д.В.	Создание рабочей группы на уровне ДОУ по разработке и корректировке АООП (АОП) детей с ОВЗ	август 2017 г.

2.3.13.	Проведение экспертизы платных образовательных услуг в ДОО (ПДО, руководители, музыкальные инструкторы по физической культуре)	сентябрь 2017 г. Студенникова О.А.	Подготовка пакетов документов по нормативных организаций образовательных услуг в ДОО	правовых платных	сентябрь 2017 г.
---------	---	---------------------------------------	--	------------------	------------------